

Manual de usuario



Estructura del modelo

El modelo requiere diferentes premisas económicas, financieras, técnicas y costos



Principales insumos necesarios para el modelo

Técnicos

- Programa de actividades por pozo
- Perfil de producción detonado por las actividades a los pozos
- Actividades adicionales (p.ej. Instalación de infraestructura)

Costos

- CAPEX (Reapertura de pozos, RMA, RME, taponamiento, infraestructura de producción y transporte, equipos de medición, etc.)
- OPEX (operación, transporte, etc.)
- Administrativos
- Asociados al contrato

Económicos y financieros

- Paridad USD/MXN
- Tasa de descuento
- Tasa interna de retorno (TIR)
- Contraprestaciones e impuestos


El motor de cálculo del modelo es escalable y permite presupuestar a detalle el proyecto de apertura de pozos



Inputs Outputs

Estructura de bases de datos del modelo






El resultado del modelo es una tarifa a ofertar calculada con base en los criterios definidos por el consorcio, por ejemplo, una TIR objetivo



Metodología del modelo de evaluación económica






Uso del modelo



Las celdas para introducir insumos o parámetros (*inputs*) están coloreadas en verde

Ejemplo de los formularios para capturar información



El modelo contiene 8 pestañas para introducir *inputs* y 3 pestañas de resultados



Pestañas de *inputs*



Pestañas de resultados

Generales Objetos	Intervenciones	Producción	Actividades	Costos variables	Perfiles producción	Perfiles costos	Reporte por obje	eto Proyecciones consorcio (mensual	Proyecciones consorcio (anual)
					.—.—.—.—.—. .—.—.—.	. — . — . — . — . — . — . — . — . — . —			
R	eporte por ob	jeto			Proyecciones n	nensuales		Proyecciones	anuales
Muestra los resulta (pozo, pera, campo, Producción, activid	, bloque o pro	yecto), incl	uyendo:		resultados del pro flujo de efectivo,	,	sultados	Muestra los resultados del pro Producción, flujo de efectivo, reparto de dividendos y estru	estado de resultados,



En los formularios, es necesario que todos los campos sean llenados para cada registro

Ejemplo de los formularios para capturar información



El primer paso es dar de alta los objetos del proyecto (bloques, campos, pozos e infraestructura) en la pestaña "objetos"









Alta de áreas del proyecto:

ID del área	Nombre del área	Tipo		Ubicado en: (ID del área)
0	Proyecto prueba	Proyecto	0	Proyecto prueba
1	BS01	Bloque	0	Proyecto prueba
2	BS03	Bloque	0	Proyecto prueba
10	Narváez	Campo	1	BS01
11	Usumacinta	Campo	1	BS01
12	Hormiguero	Campo	1	BS01
13	Cobo	Campo	1	BS01
20	Puerto Ceiba	Campo	2	BS03
21	Castarrical	Campo	2	BS03
22	Tupilco	Campo	2	BS03
23	Tokal	Campo	2	BS03
24	Tintal	Campo	2	BS03
25	Yagual	Campo	2	BS03

Alta de pozos del proyecto:

ID del pozo	Nombre del pozo	U	bicado en campo: (ID del campo)	(11	Conexión con: D infraestructura)	Perfil producción
100	Test 1	10	Narváez	201	Macropera 1	P50
101	Test 2	13	Cobo			P50
102	Test 3	10	Narváez			P50
103	Test 4	10	Narváez			P50
104	Test 5	12	Hormiguero			P50
105	Test 6	13	Cobo			P50
106	Test 7	12	Hormiguero			P50
107	Test 8	11	Usumacinta			P50
108	Test 9	13	Cobo			P50
109	Test 10	10	Narváez			P50
110	Test 11	13	Cobo			P50
111	Test 12	13	Cobo			P50
112	Test 13	13	Cobo			P50
113	Test 14	13	Cobo			P50
114	Test 15	13	Cobo			P50
115	Test 16	11	Usumacinta			P50
116	Test 17	12	Hormiguero			P50
117	Test 18	13	Cobo			P50

Alta de infraestructura del proyecto:

ID de infra.	Nombre de la infraestructura	Tipo		Ubicado en: (ID del campo)		Depende de: (ID de infra)		
201	Macropera 1	Pera o macrope	10	Narváez	201	Macropera 1		
202	Tanque	Almacenamient	21	Castarrical	201	Macropera 1		
203	Linea	Transporte	21	Castarrical	202	Tanque		
204	Macropera 2	Pera o macrope	20	Puerto Ceiba	204	Macropera 2		

	Alta de identificador
ID Área	(número entero no
	repetido)
Nombro	Nombre (texto
Nombre	alfanumérico)
	Selección del tipo de
Tipo	área, por ejemplo
	bloque, campo, otros
	(lista desplegable)
	Selección del ID de
	Área donde el
	registro se encuentra
	ubicado. Por ejemplo,
Ubicado en (ID Área)	en que bloque se
	encuentra el campo
	(lista desplegable de
	ID Área)

ID Pozo	Alta de identificador de pozo (número entero no repetido)					
Nombre	Nombre (texto alfanumérico)					
Ubicado en (ID Área)	Selección del ID de Área (campo) donde el pozo está ubicado (lista desplegable de ID Área)					
Conexión con (ID Infraestructura)	Selección del ID de Infraestructura al que se encuentra conectado el pozo (de preferencia peras). Esto permite obtener resultados a nivel pera (lista desplegable de ID Infraestructura)					
Perfil producción	Seleccionar el tipo de perfil que está asociado a cada pozo (lista desplegable)					

ID Infraestructura	Alta de identificador de objeto (número entero no repetido)
Nombre	Nombre (texto alfanumérico)
Ubicado en (ID Área)	Selección del ID de Área (campo) donde el pozo está ubicado (lista desplegable de ID Área)
Depende de (ID Infraestructura)	Selección del ID de Área donde el registro se encuentra ubicado. Por ejemplo, e que bloque se encuentra el camp (lista desplegable de ID Área)



Posteriormente, hay que introducir las actividades e intervenciones realizadas en los pozos en la pestaña "intervenciones"



Programa de intervenciones a pozos:

										Costos		Produ	ıcción	
ID intervenci(-	Nombre	А	ctividad en pozo: (ID del pozo)	Tipo de intervenciór 🗸	Producción	Fecha inicio	Duración (días)	Fecha fin (opcional)	Distribución de costos	Costo total	Moneda	Modo cálculo producción +	Retraso prod. (días)	Actividad encendida 🔻
10000	Costo de la Intervención del Pozo, Base d	100	Test 1	RMA C/E	Incremental	01/05/2018	90		Distribuido en la i	\$ 218,414.85	USD	Factor de declina	0	Sí
10001	Costo Camino y Localización (USD)	100	Test 1	Infraestructura/In	Incremental	01/05/2018	20		Distribuido en la i	\$ 20,000.00	USD	No productora	0	Sí
10002	Costo Guardaganado y Cercado del Pozo	100	Test 1	Infraestructura/In	Incremental	01/05/2018	20		Distribuido en la i	\$ 1,500.00	USD	No productora	0	Sí
10003	Costo de Gestoría, Indeminizaciones, Ocu	100	Test 1	Otro costo fijo	Incremental	01/05/2018	20		Distribuido en la i	\$ 1,400.00	USD	No productora	0	Sí
10004	Potencia de Equipo H.P (USD)	100	Test 1	Infraestructura/In	Incremental	01/05/2018	20		Distribuido en la i	\$ 1,000.00	USD	No productora	0	Sí
10005	Linea de Descarga y adecuación de infrae	100	Test 1	Infraestructura/In	Incremental	01/05/2018	20		Distribuido en la i	\$ -	USD	No productora	0	Sí
10006	Rehabilitación de árbol de válvulas (USD)	100	Test 1	Infraestructura/In	Incremental	01/05/2018	20		Distribuido en la i	\$ -	USD	No productora	0	Sí
10007	Instalación Sistema Artifical (USD)	100	Test 1	Instalación SAP	Incremental	01/05/2018	20		Distribuido en la i	\$ -	USD	No productora	0	Sí
10008	Costo de Medición por mes (USD)	100	Test 1	Medición	Incremental	01/06/2018	1		Recurrente mensi	\$ 2,000.00	USD	No productora	0	Sí
10009	Sistema de levantamiento artificial por d	100	Test 1	Mantenimiento	Incremental	01/06/2018	1		Recurrente mensi	\$ -	USD	No productora	0	Sí
10010	Pago a Sindicatos por mes (USD)	100	Test 1	Optimización poz	Incremental	01/06/2018	1		Recurrente mensi	\$ 275.00	USD	No productora	0	Sí
10011	Químicos por día (USD)	100	Test 1	Mantenimiento	Incremental	01/06/2018	1		Recurrente mensi	\$ -	USD	No productora	0	Sí
10012	Toma de Información por mes (USD)	100	Test 1	Medición	Incremental	01/06/2018	1		Recurrente mensi	\$ -	USD	No productora	0	Sí
10013	Telemetría por día (USD)	100	Test 1	Medición	Incremental	01/06/2018	1		Recurrente mensi	\$ 304.00	USD	No productora	0	Sí
10014	Costo de Mantenimiento de la Producció	100	Test 1	RME C/E	Incremental	01/05/2019	20	01/01/2022	Recurrente anual	\$ 80,571.43	USD	No productora	0	Sí
10015	Costo de Taponamiento	100	Test 1	Taponamiento	Incremental	01/05/2023	20		Distribuido en la i	\$ 80,000.00	USD	No productora	0	Sí

ID Intervención	Alta de actividad (número entero no repetido)
Nombre	Nombre (texto alfanumérico)
Pozo (ID)	Selección del ID del pozo al que se aplica la intervención o actividad (lista desplegable de ID de pozo)
Tipo (Base, RMA, RME, etc.)	Selección del tipo de actividad a realizar en el pozo (lista desplegable)
Fecha inicio	Fecha de inicio de la actividad (fecha mayor a 1 ene. 2018)
Duración	Duración en días de la actividad (número entero positivo)
Fecha fin	Fecha para terminar un actividad recurrente (fecha mayor a 1 ene. 2018) Opcional
Modo costo (recurrente, único, distribuido durante la actividad, perfil detallado)	Selección del tipo de cálculo de costos (lista desplegable)
Costo	Costo de la actividad (numero decimal positivo)
Moneda (USD, MXN)	Selección de la moneda del costo (lista desplegable)
Modo producción (factores de declinación, perfil detallado, no productora)	Seleccionar el tipo calculo de producción asociada a cada intervención (lista desplegable)
Retraso producción	Seleccionar número de días de retraso de producción una vez que se acabó la actividad (entero positivo)
Actividad encendida (Sí, No)	Seleccionar si la actividad se ejecuta o no (lista desplegable)

Después, es necesario introducir la producción detonada por cada actividad





Opción 1: "producción"

roducc	cción resultantes de las intervenciones (factor de declinación):												
Produ	icción asociada a la intervención: (ID de la intervención)	Producción del pozo:	Producto	Probabilidad	Producción inicial 🖵	FD1 Mensual	Meses FD1 (meses) 🖵	FD2 Mensual (%)	Meses FD2 (meses)				
10000	Costo de la Intervención del Pozo, Base d	Test 1	Aceite (bd)	P50	169	1.65%	120	1.65%	120				
10000	Costo de la Intervención del Pozo, Base d	Test 1	Gas (mpcd)	P50	155	1.65%	120	1.65%	120				
10100	Costo de la Intervención del Pozo, Base d	Test 2	Aceite (bd)	P50	155	1.65%	120	1.65%	120				
10100	Costo de la Intervención del Pozo, Base d	Test 2	Gas (mpcd)	P50	175	1.65%	120	1.65%	120				
10200	Costo de la Intervención del Pozo, Base d	Test 3	Aceite (bd)	P50	188	1.65%	120	1.65%	120				
10200	Costo de la Intervención del Pozo, Base d	Test 3	Gas (mpcd)	P50	195	1.65%	120	1.65%	120				
10300	Costo de la Intervención del Pozo, Base d	Test 4	Aceite (bd)	P50	171	1.65%	120	1.65%	120				
10300	Costo de la Intervención del Pozo, Base d	Test 4	Gas (mpcd)	P50	178	1.65%	120	1.65%	120				
10400	Costo de la Intervención del Pozo, Base d	Test 5	Aceite (bd)	P50	175	1.65%	120	1.65%	120				
10400	Costo de la Intervención del Pozo, Base d	Test 5	Gas (mpcd)	P50	157	1.65%	120	1.65%	120				
10500	Costo de la Intervención del Pozo, Base d	Test 6	Aceite (bd)	P50	156	1.65%	120	1.65%	120				

Intervención (ID)	Seleccionar el ID de la intervención que produce el perfil a dar de alta (lista desplegable con ID de intervención)
Producto (Aceite, Gas, Agua, Gas BN, Aceite caliente)	Selecciona el hidrocarburo a producir (lista desplegable)
Probabilidad (P10,P50,P90)	Seleccionar a que probabilidad está asociada la producción (lista desplegable)
Gasto inicial	Gasto inicial del perfil (decimal positivo)
Factor declinación 1	Factor de declinación mensual para el periodo uno (decimal positivo, porcentaje)
Meses FD 1	Duración en meses del periodo uno de declinación (entero positivo)
Factor declinación 2	Factor de declinación mensual para el periodo dos (decimal positivo, porcentaje)
Meses FD 2	Duración en meses del periodo dos de declinación (entero positivo, debe ser mayor a Meses FD2)



Opción 2: "perfiles producción"

Produ	cción asociada a la intervención: (ID de la intervención)	Producto	Probabilidad	mes 0	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6
10000	Costo de la Intervención del Pozo, Base (Aceite (bd)	P50	500	490	480	471	461	452	443

Intervención (ID)	Seleccionar el ID de la intervención que produce el perfil a dar de alta (lista desplegable con ID de intervención)
Producto (Aceite, Gas, Agua, Gas BN, Aceite caliente)	Selección del hidrocarburo a producir (lista desplegable)
Probabilidad (P10,P50,P90)	Seleccionar a que probabilidad está asociada la producción (lista desplegable)
Mes 0	Producción diaria en el mes 0 (decimal positivo)
•••	
Mes n	Producción diaria en el mes n (decimal positivo)

mera**Qí**

Las actividades generales del proyecto se dan de alta en la pestaña "actividades"



Programa de actividades:

										Costos		
ID de la activida	Nombre	Acti	vidad en infraestructura: (ID infra) opcional	Tipo de actividad	Asociado a producción 🔻	Fecha inicio	Duración (días)	Fecha fin (opcional)	Distribución de costos	Costo total	Moneda	Actividad encendida 🖵
200	Gastos preoperativos			Gastos preoperativo	Base	01/02/2018	90		Distribuido en la act	\$ 50,000.00	USD	Sí
201	Gastos administrativos			Gastos administrativ	Base	01/05/2018	1		Recurrente mensua	\$ 25,000.00	USD	Sí

ID Actividad	Alta de actividad (número entero no repetido)	
Nombre	Nombre (texto alfanumérico)	
ID Infraestructura (ID)	Selección del ID de la infraestructura al que se aplica la actividad (lista desplegable de ID de infraestructura) Opcional	
Tipo (Admon., Seguros, Sueldos, etc.)	Selección del tipo de actividad a realizar (lista desplegable)	
Fecha inicio	Fecha de inicio de la actividad (fecha mayor a 1 ene. 2018)	
Duración	ouración en días de la actividad (número entero positivo)	
Fecha fin	echa para terminar un actividad recurrente (fecha mayor a 1 ene. 2018) Opcional	
Modo costo (recurrente, único, distribuido durante la actividad, perfil detallado)	Selección del tipo de cálculo de costos (lista desplegable)	
Costo	Costo de la actividad (numero decimal positivo)	
Moneda (USD, MXN)	Selección de la moneda del costo (lista desplegable)	
Actividad encendida (Sí, No)	Seleccionar si la actividad se ejecuta o no (lista desplegable)	

mera**Q**í

Finalmente, los costos variables se dan de alta en la pestaña "costos variables"



Alta de costos variables (OPEX):

Nombre	Modo cálculo costo ▼	Aplica a	(ID	Aplica a objeto: campo o pozo) opciona	Costo	Moneda ▼	Actividad encendida 🔻
Factor Operación y Mantenimiento	Producción crudo (\$/bpce)	Todos los pozos			\$ 5.00	MXN	Sí

Nombre	Nombre (texto alfanumérico)
Modo cálculo (por barril producido, por mpc producido, por barril de agua producido, otros)	Seleccionar el tipo de calculo a realizar (lista desplegable)
Aplica (todos, campo, pozo)	Seleccionar en que nivel aplica el costo; es decir, producción en campo, en 1 pozo o todo los pozos (lista desplegable)
ID Objeto (ID –opcional9	Seleccionar el ID del objeto al que aplica el costo (lista desplegable de ID)
Costo	Costo de la actividad (numero decimal positivo)
Moneda (USD, MXN)	Selección de la moneda del costo (lista desplegable)
Actividad encendida (Sí, No)	Seleccionar si la actividad se ejecuta o no (lista desplegable)



Tablas de referencia



Intervenciones

Actividad	Tipo	Porcentajes deducción Capex (LIH)	¿La intervención detiene producción?	¿Es Opex recurrente que se detiene con intervenciones?
Producción actual	Opex	-	No	-
Perforación	Opex	-	Sí	-
Terminación	Opex	-	Sí	-
RMA S/E	Opex	-	Sí	-
RMA C/E	Opex	-	Sí	-
RME S/E	Opex	-	Sí	-
RME C/E	Opex	-	Sí	-
Optimización pozos	Opex	-	Sí	No
Instalación SAP	Opex	-	No	-
Infraestructura/Instalaciones	Opex	-	No	-
Mantenimiento	Opex	-	No	No
Medición	Opex	-	No	Sí
Taponamiento	Opex	-	Sí	-
Otra intervención	Opex	-	Sí	-
Otro costo fijo	Opex	-	No	No



Actividades

Actividad	Tipo	Depreciación Capex
Gastos preoperativos	Opex	-
Pera o macropera	Capex	10% anual
Infraestructura de almacenamiento	Capex	10% anual
Infraestructura de transporte	Capex	10% anual
Infraestructura de tratamiento	Capex	10% anual
Otra infraestructura	Capex	10% anual
Mantenimiento predictivo	Opex	-
Mantenimiento preventivo	Opex	-
Mantenimiento correctivo	Opex	-
Otro mantenimiento	Opex	-
Seguros y fianzas	Opex	-
Sueldos	Opex	-
Gastos administrativos	Opex	-
Gastos corporativos	Opex	-
Otros	Opex	-



Calderón de la Barca 78, Oficina 14 Polanco III Sección, Miguel Hidalgo C.P. 11560, Ciudad de México

Tel. (55) 6842 0879